# 周报 (2024年10月21日-2024年10月27日)

## 项目负责人:

- 郭昌华
- 肖淇

### 项目概况

- 项目名称: 基于Web的文生图应用
- **项目目标**: 实现包括但不限于账号注册与管理、文生图前端抽象集成、后端部署、个人信息管理及文生图历史查看等核心功能。

## 本周工作进展

#### 已完成的任务:

- 项目功能讨论: 解决了前端登录校验问题, 完善用户名、密码加密传输方案。
- 团队协作统一: 前后端数据格式和命名规则已统一,采用驼峰命名法,避免冲突。
- **团队学习**:组织团队内部培训,帮助成员加速掌握Vue、Go语言及Git仓库操作。建立了代码审查机制,推动团队成员撰写清晰的PR描述。
- **前端开发**: 登录与注册功能完成初步界面设计,加入Element UI组件进行页面布局。配置路由和用户状态管理,尝试使用VOX优化交互逻辑。
- 后端开发: 完成数据库表结构设计及初始化, 开发并测试了用户数据查询功能。

#### 当前状态: 按计划顺利进行

## 下周工作计划

#### 计划任务:

• 前端开发任务: 优化登录和注册界面,实现完整的交互逻辑。

- **后端开发任务**: 部署模型并完善逻辑功能,提供图片生成和历史记录查询接口。开发主路由API,支持前端请求和动态交互。
- 团队协作:继续开展前后端同步会议,解决接口调用及数据交互问题。设立每日任务清单,督促成员按时完成分工。

#### 优先级安排:

- 高优先级: 登录注册功能的完整实现; 模型部署功能开发。
- 中优先级: 历史记录分页展示与数据传输优化。
- 低优先级: 增加界面动态效果及其他附属功能。

## 遇到的问题与挑战

#### 当前问题:

1. **开发障碍**: 前端开发效率较慢,后端部分成员对Go语言仍不熟悉。

#### 解决方案:

1. 开发障碍: 增强培训频次, 重点加强薄弱环节的学习和实践。

### 团队动态

- 团队成员表现:
  - 。 团队整体积极性较高,成员之间的协作效率有所提高。部分成员在学习新技术的过程中表现出明显进步。

## 附加资料

## OpenProject项目管理-工作包

■ 工作包		+ 创建 ▼	包含项目 1	•	○ 基线 🕶	▼ 筛选器 1 ▼	<b>1</b>	N :
ID †	'注 主題		类型	状态	受理人	优先级	项目	*
49	需求分析与设计阶段		阶段	正在处理	皇郭 昌华 郭	普通	02项目5组	ĺ
50	✔ 开发阶段		阶段	待计划	昌郭 昌华 郭	普通	02项目5组	i
57	任务一完成		里程碑	新増	-	普通	02项目5组	ł
58	任务二完成		里程碑	新増	-	普通	02项目5组	ł
59	任务三完成		里程碑	新増	-	普通	02项目5组	Į
60	登录界面		任务	正在处理	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	高	02项目5组	Į
104	文生图主界面		任务	新増	-	普通	02项目5组	Į
105	个人信息界面		任务	正在处理	锦黎 锦年 黎	肓	02项目5组	Į
106	历史记录界面		任务	新增	-	普通	02项目5组	Į
107	数据库建表与初始化		任务	正在处理	思林思恒林	高	02项目5组	ł
108	添加用户功能		任务	正在处理	远章 远豪 覃	高	02项目5组	ł
109	查找用户功能		任务	正在处理	赞法 赞洪 陈	高	02项目5组	Į
110	登录与注册路由编写		任务	正在处理	谦李	盲同	02项目5组	Į
111	登录与注册功能逻辑实现,加密中间件		任务	正在处理	锦吴锦浩吴	盲	02项目5组	Į
130	注册页面		任务	正在处理	猛涨 钰琳 张	盲	02项目5组	Į
					_			

(1 - 18/18)